

**Дорожная карта  
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в  
МОУ детском саду № 105**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	апрель-август 2023	Заведующий, педагоги
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	август	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель-май 2023	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	апрель-август 2023	Заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Педагоги
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	апрель-август 2023	Заведующий
12	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Заведующий

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, педагоги
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	апрель-август 2023	Заведующий, педагоги
19	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	апрель-август 2023	Заведующий
20	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	апрель-август 2023	Заведующий
21	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	апрель-август 2023	Педагоги
22	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 7 апреля 2023	Заведующий
5. Материально-техническое обеспечение			
23	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
24	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	апрель-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
25	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующий
26	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	апрель-август 2023	Заведующий, педагоги

27	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	апрель-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
----	---	--------------------	-----------------------------------